

项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版 - 项目周报 #47064

项目周报 # 47063 (新建): 交付项目-项目周报

4月21日-27日周报

2025-05-26 14:16 - 叶佳欣

状态:	新建	开始日期:	2025-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-27
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
实际完成日期:	2025-04-27		
描述			
项目延期情况：未延期。 预计完成时间：5月下旬 预计确认时间：试用项目 项目状态：石墨消解发货完成。 项目详细进度：石墨消解发货完成。 本周项目进展：1、跟进石墨消解的发货情况；2、跟进方案编写进度；3、跟进氨氮、pH滴定的开发进度 下周项目计划：1、石墨消解和IPC-OES安装；2、初版方案完成编写；3、跟进氨氮、pH滴定开发进度 项目存在的问题：无。 项目风险：pH滴定存在延期交货的风险。			