

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
47066	项目周报	新建	普通	5月5日-5月11周报		100	2025-05-11	2025-05-11	2025-05-26 14:16
47065	项目周报	新建	普通	4月28日-5月4日周报		100	2025-05-04	2025-05-04	2025-05-26 14:16
47064	项目周报	新建	普通	4月21日-27日周报		100	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-26 14:16
47063	项目周报	新建	普通	交付项目-项目周报		100	2025-04-27	2025-05-11	2025-05-26 14:16
47062	款项任务	新建	普通	确认收入		0	2025-05-18		2025-05-26 14:15
47061	项目费用	新建	普通	项目费用		0	2025-04-01	2025-10-31	2025-05-26 14:15
47060	文档资料	新建	普通	项目归档		0	2025-03-19	2025-11-15	2025-05-26 14:14
47059	项目关闭	新建	普通	项目关闭		0	2025-11-01	2025-11-02	2025-05-26 14:12
47058	项目验收	新建	普通	项目验收		0	2025-05-18		2025-05-26 14:11
47057	试运行	新建	普通	试运行		0	2025-06-01	2025-09-30	2025-05-26 14:11
47056	里程碑	新建	普通	里程碑1:25年5月31日完成安装调试		0	2025-04-15	2025-05-31	2025-05-26 14:10
47055	系统调试	新建	普通	系统联调		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47054	系统调试	新建	普通	AGV调试		0	2025-05-25		2025-06-26 09:18
47053	系统调试	新建	普通	轨道机器人和单表联调		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47052	系统调试	新建	普通	轨道机器人调试		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47051	系统调试	新建	普通	分液站调试		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47050	系统调试	新建	普通	单表性能测试		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47049	系统调试	新建	普通	系统调试		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47048	系统安装	新建	普通	AGV安装		0	2025-05-25		2025-06-26 09:18
47047	系统安装	新建	普通	单表安装		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47046	系统安装	新建	普通	分液站安装		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47045	系统安装	新建	普通	轨道机器人安装		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47044	系统安装	新建	普通	系统安装		0	2025-05-25		2025-05-26 14:09
47043	到货验收	新建	普通	到货签收		0	2025-05-18		2025-05-26 14:09
47042	发货	新建	普通	发货		0	2025-05-18		2025-05-26 14:08
47041	交付入场准备	新建	普通	交付入场准备		0	2025-05-18		2025-05-26 14:06
47040	供货	新建	普通	AGV生产制造软件开发		0	2025-05-25		2025-06-26 09:18
47039	供货	新建	普通	辅助设备和实验桌子生产制造		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06
47038	供货	新建	普通	轨道机器人生产制造PC和MCU软件开发		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06
47037	供货	新建	普通	分液站生产制造PC和MCU软件开发		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
47036	供货	新建	普通	单表生产制造PC和MUC软件开发		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06
47035	供货	新建	普通	备货		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06
47027	外包管理	新建	普通	外包管理		0	2025-05-18		2025-05-26 14:05
47026	系统设计	新建	普通	装修布局图纸输出		0	2025-05-25		2025-05-26 14:05
47025	系统设计	新建	普通	装修方案制定		0	2025-05-25		2025-05-26 14:05
47024	系统设计	新建	普通	配置下达		0	2025-05-25		2025-05-26 14:05
47023	系统设计	新建	普通	系统设计		0	2025-05-25		2025-05-26 14:05
47022	项目启动	新建	普通	项目启动会		0	2025-05-18		2025-05-26 14:04
46402	工况勘察	新建	普通	售前交底		0	2025-05-18		2025-05-18 18:14