

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
43845	比对检测	新建	普通	比对检测-XX站点		0	2025-03-04		2025-03-04 18:38
30438	试运行	新建	普通	确定验收节点		0	2024-08-01	2024-08-15	2024-07-23 22:46
30437	试运行	新建	普通	试运行质控		0	2024-07-01	2024-08-15	2024-07-23 22:46
30436	试运行	新建	普通	编制试运行报告		0	2024-07-01	2024-08-15	2024-07-23 22:46
30435	试运行	新建	普通	交接单确认上传		0	2024-07-01	2024-07-03	2024-07-23 22:46
30434	试运行	新建	普通	试运行		0	2024-07-01	2024-08-15	2024-07-23 22:46
30433	比对检测	新建	普通	比对检测-XX站点		0	2025-03-04		2025-03-04 18:38
30432	文档资料	新建	普通	相关函件		0	2024-07-11		2024-07-23 22:46
30431	项目周报	新建	普通	项目报告 -周报		0	2024-07-11		2024-07-23 22:45
30430	文档资料	新建	普通	项目资料		0	2024-07-11		2024-07-23 22:45
30429	文档资料	新建	普通	项目文档		0	2024-07-11		2024-07-23 22:46
30428	交付入场准备	新建	普通	采水施工建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30427	外包管理	新建	普通	外包管理		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30426	款项任务	新建	高	发货前款到位（预付款）		0	2024-03-01	2024-03-25	2024-07-26 10:13
30425	款项任务	新建	高	项目收入确认		0	2024-03-01	2024-03-25	2024-07-26 10:28
30424	项目验收	新建	普通	项目（初）验收会		0	2024-07-01	2024-08-31	2024-07-26 10:27
30423	里程碑	新建	普通	站点管理-咸水河		0	2024-07-01	2024-08-31	2024-07-26 10:27
30422	里程碑	新建	普通	里程碑3：24年8月31日前完成阶段性验收。		0	2024-07-01	2024-08-31	2024-07-26 10:27
30421	系统调试	新建	普通	安装调试自检		0	2024-06-01	2024-06-30	2024-07-23 22:45
30420	系统调试	新建	普通	编写调试报告		0	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-23 22:45
30419	系统调试	新建	普通	性能测试		0	2024-03-30	2024-04-30	2024-07-23 22:45
30418	系统调试	新建	普通	系统调试		0	2024-03-01	2024-03-29	2024-07-23 22:45
30417	系统安装	新建	普通	安装上电初始化测试		0	2024-02-16	2024-02-29	2024-07-23 22:45
30416	系统安装	新建	普通	试运行物料申请		0	2024-02-01	2024-02-15	2024-07-23 22:45
30415	系统安装	新建	普通	安装施工		0	2023-12-21	2024-01-31	2024-07-23 22:45
30414	里程碑	新建	普通	站点管理-咸水河		0	2023-12-21	2024-06-30	2024-07-23 22:45
30413	里程碑	新建	普通	里程碑2：24年6月30日完成设备安装及性能测试		0	2023-12-21	2024-06-30	2024-07-23 22:45
30412	到货验收	新建	普通	到化签收_咸水河水站		0	2023-12-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30411	交付入场准备	新建	普通	网络建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30410	交付入场准备	新建	普通	采水建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
30409	交付入场准备	新建	普通	电力建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30408	交付入场准备	新建	普通	基础及站房建设		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30407	交付入场准备	新建	普通	交付入场准备		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30406	里程碑	新建	普通	站点管理-咸水河		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30405	里程碑	新建	普通	里程碑1：23年12月20日完成基础及到货验收		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30404	合同管理	新建	普通	合同变更		0	2024-03-01	2024-03-01	2024-07-26 10:22
30403	合同管理	新建	普通	合同归档		0	2024-03-01	2024-03-01	2024-07-26 10:22
30402	合同管理	新建	普通	合同签订		0	2024-02-19	2024-03-01	2024-07-26 10:21
30401	合同管理	新建	普通	合同管理		0	2024-02-19	2024-03-01	2024-07-26 10:22
30400	项目费用	新建	普通	3.1-3.31费用		0	2024-03-01	2024-03-31	2025-03-10 16:52
30399	项目费用	新建	普通	项目费用		0	2024-03-01	2024-03-31	2024-07-26 10:27
30398	项目关闭	新建	普通	项目复盘		0	2024-06-10	2024-06-30	2024-07-23 22:45
30397	项目关闭	新建	普通	项目资料归档点检		0	2024-06-07	2024-06-10	2024-07-23 22:45
30396	项目关闭	新建	普通	工程实施费用决算		0	2024-05-31	2024-06-07	2024-07-23 22:45
30395	项目关闭	新建	普通	项目关闭		0	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-23 22:45
30394	项目验收	新建	普通	项目移交		0	2024-04-28	2024-05-31	2024-07-23 22:45
30393	项目验收	新建	普通	项目验收整改		0	2024-04-28	2024-05-31	2024-07-23 22:45
30392	项目验收	新建	普通	项目（终）验收会		0	2024-04-28	2024-05-31	2024-07-23 22:45
30391	项目验收	新建	普通	项目（初）验收会		0	2024-04-28	2024-05-31	2024-07-23 22:45
30390	项目验收	新建	普通	编制验收报告		0	2024-04-26	2024-05-28	2024-07-23 22:45
30389	项目验收	新建	普通	客户培训		0	2024-04-26	2024-04-28	2024-07-23 22:45
30388	项目验收	新建	普通	项目验收		0	2024-04-26	2024-05-31	2024-07-23 22:45
30387	到货验收	新建	普通	到货签收		0	2024-04-08	2024-04-12	2024-07-29 20:09
30386	交付入场准备	新建	普通	网络链路建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30385	交付入场准备	新建	普通	清水施工建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30384	交付入场准备	新建	普通	电力施工建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30383	交付入场准备	新建	普通	基础及站房建设		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30382	交付入场准备	新建	普通	现场条件确认		0	2024-03-15	2024-04-08	2024-07-26 10:09
30381	发货	新建	普通	分批发货-第二批		0	2024-04-10	2024-04-10	2024-07-23 22:45
30380	发货	新建	普通	分批发货-第一批		0	2024-04-08	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30379	发货	新建	普通	发货通知		0	2024-04-08	2024-04-10	2024-07-23 22:45
30378	发货	新建	普通	发货条件确认（款项情况）		0	2024-04-01	2024-04-01	2024-07-23 22:45
30377	发货	新建	普通	装箱清单确认		0	2024-04-01	2024-04-10	2024-07-23 22:45

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
30376	发货	新建	普通	系统出厂检验		0	2024-04-01	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30375	发货	新建	普通	发货		0	2024-04-01	2024-04-10	2024-07-23 22:45
30374	供货	新建	普通	物流跟踪		0	2024-07-11	2024-07-14	2024-07-26 10:11
30373	供货	新建	普通	物料齐套		0	2024-03-05	2024-04-08	2024-07-23 22:45
30372	供货	新建	普通	系统出厂检验		0	2024-03-05	2024-04-08	2024-07-26 10:10
30371	供货	新建	普通	设备联调		0	2024-03-05	2024-03-20	2024-07-26 10:10
30370	供货	新建	普通	生产制造		0	2024-04-08	2024-04-10	2024-07-23 22:45
30369	供货	新建	普通	供货		0	2024-03-05	2024-07-14	2024-07-26 10:11
30368	系统设计	新建	普通	配置下单		0	2024-03-01	2024-03-01	2024-07-26 10:24
30367	系统设计	新建	普通	方案设计		0	2024-03-01	2024-03-05	2024-07-26 10:24
30366	系统设计	新建	普通	系统设计		0	2024-03-01	2024-03-05	2024-07-26 10:24
30365	项目启动	新建	普通	工况勘察流程		0	2024-03-01	2024-03-10	2024-07-26 10:25
30364	项目启动	新建	普通	业主对接		0	2024-03-01	2024-03-01	2024-07-26 10:26
30363	项目启动	新建	普通	项目启动会		0	2024-03-01	2024-03-01	2024-07-26 10:26
30362	项目启动	新建	普通	系统配置清单制定		0	2024-03-01	2024-03-08	2024-07-26 10:25
30361	项目启动	新建	普通	制定项目计划		0	2024-03-01	2024-03-01	2024-07-26 10:25
30360	项目启动	新建	普通	成立项目组		0	2024-03-01	2024-03-01	2024-07-26 10:25
30359	项目启动	新建	普通	项目启动会		0	2024-03-01	2024-03-10	2024-07-26 10:26