

问题

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
47040	项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版	供货	新建	普通	AGV生产制造软件开发		0	2025-05-25		2025-06-26 09:18
47039	项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版	供货	新建	普通	辅助设备和实验桌子生产制造		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06
47038	项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版	供货	新建	普通	轨道机器人生产制造PC和MCU软件开发		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06
47037	项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版	供货	新建	普通	分液站生产制造PC和MCU软件开发		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06
47036	项目编号+省+SF名称_全自动实验室交付模版	供货	新建	普通	单表生产制造PC和MUC软件开发		0	2025-05-25		2025-05-26 14:06