

问题

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
49893	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	网络链路		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49892	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	采水外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49891	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	废液处理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49890	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	基建外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49889	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	项目外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49888	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	劳务外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49887	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	比对检测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49886	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	外包管理	新建	普通	防雷检测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18