

问题

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
49987	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49986	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	电费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49985	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	水费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49984	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	水电网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49983	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	现场采购		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49982	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	更换备件		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49981	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	盲样考核		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49980	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	应急监测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49979	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	水样比对		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49978	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	更换备机		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49977	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(期内)	新建	普通	用户督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49976	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(期内)	新建	普通	第四方督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49975	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(期内)	新建	普通	内部督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49974	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	运维督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49973	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	故障记录		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49972	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	一站一策		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49971	项目编号+省区+SF名称 运维模版3.0	运维(超期)	新建	普通	站点名称		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19