

项目启动会

2024-07-23 22:45 - 王玮琛

状态:	新建	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-10
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
实际完成日期:	2024-03-01		
描述			
项目启动会			
子任务:			
项目启动 # 30360: 成立项目组			新建
项目启动 # 30361: 制定项目计划			新建
项目启动 # 30362: 系统配置清单制定			新建
项目启动 # 30363: 项目启动会			新建
项目启动 # 30364: 业主对接			新建
项目启动 # 30365: 工况勘察流程			新建

历史记录

#1 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛

- Subtask #30360 已添加

#2 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛

- Subtask #30361 已添加

#3 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛

- Subtask #30362 已添加

#4 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛

- Subtask #30363 已添加

#5 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛

- Subtask #30364 已添加

#6 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛

- Subtask #30365 已添加

#7 - 2024-07-26 10:24 - 叶佳欣

- 状态 从 已关闭 变更为 新建

文件

【范例】水环境服务中心项目管理计划模板V4.0.xlsx	80.6 KB	2024-03-12	叶佳欣
25238HK23041衢州高新开发区地下水.docx	19.3 KB	2024-03-12	叶佳欣