

现场条件确认

2024-07-23 22:45 - 王玮琛

状态:	新建	开始日期:	2024-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-08
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
实际完成日期:			
描述			
子任务:			
交付入场准备 # 30383: 基础及站房建设			新建
交付入场准备 # 30384: 电力施工建设			新建
交付入场准备 # 30385: 清水施工建设			新建
交付入场准备 # 30386: 网络链路建设			新建

历史记录

- #1 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛
- Subtask #30383 已添加
- #2 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛
- Subtask #30384 已添加
- #3 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛
- Subtask #30385 已添加
- #4 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛
- Subtask #30386 已添加
- #5 - 2024-07-26 10:09 - 叶佳欣
- 状态 从 进行中 变更为 新建