

项目编号+省+SF名称_交付模版 - 里程碑 #30405

里程碑1：23年12月20日完成基础及到货验收

2024-07-23 22:45 - 王玮琛

状态:	新建	开始日期:	2023-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-20
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
2023年12月20日前，完成新建站房基础及主体建设、利用现有建筑的站房内部改造、主要仪器设备运输至站房内并完成货物验收。			
子任务:			
里程碑 # 30406: 站点管理-咸水河			新建
交付入场准备 # 30407: 交付入场准备			新建
交付入场准备 # 30408: 基础及站房建设			新建
交付入场准备 # 30409: 电力建设			新建
交付入场准备 # 30410: 采水建设			新建
交付入场准备 # 30411: 网络建设			新建
到货验收 # 30412: 到化签收_咸水河水站			新建

历史记录

#1 - 2024-07-23 22:45 - 王玮琛

- Subtask #30406 已添加