

项目编号+省+SF名称_交付模版 - 交付入场准备 #30409

里程碑 # 30405 (新建): 里程碑1：23年12月20日完成基础及到货验收

里程碑 # 30406 (新建): 站点管理-咸水河

交付入场准备 # 30407 (新建): 交付入场准备

电力建设

2024-07-23 22:45 - 王玮琛

状态:	新建	开始日期:	2023-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-20
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
实际完成日期:			
描述			