

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
50010	项目关闭	新建	普通	项目资料NAS归档		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50009	项目关闭	新建	普通	项目关闭		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50008	项目交接	新建	普通	交接单确认上传		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50007	项目交接	新建	普通	项目交接		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50006	售后(保外)	新建	普通	款项任务		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50005	售后(保外)	新建	普通	客户培训		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50004	售后(保外)	新建	普通	二次销售推广		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50003	售后(保外)	新建	普通	更换备件		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50002	售后(保外)	新建	普通	现场服务		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50001	售后(保外)	新建	普通	合同变更		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
50000	售后(保外)	新建	普通	合同签订		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
49999	售后(保外)	新建	普通	合同管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
49998	售后(保外)	新建	普通	400报障管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
49997	售后(保外)	新建	普通	售后服务(保外)		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
49996	售后(保内)	新建	普通	客户培训		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
49995	售后(保内)	新建	普通	二次销售推广		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49994	售后(保内)	新建	普通	更换备件		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49993	售后(保内)	新建	普通	现场服务		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49992	售后(保内)	新建	普通	400报障管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49991	售后(保内)	新建	普通	售后服务(保内)		0	2024-04-23		2025-08-16 14:20
49990	运维(超期)	新建	普通	款项任务		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49989	运维(超期)	新建	普通	运维确认函		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49988	运维(超期)	新建	普通	风险管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49987	运维(超期)	新建	普通	网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49986	运维(超期)	新建	普通	电费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49985	运维(超期)	新建	普通	水费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49984	运维(超期)	新建	普通	水电网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49983	运维(超期)	新建	普通	现场采购		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49982	运维(超期)	新建	普通	更换备件		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49981	运维(超期)	新建	普通	盲样考核		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
49980	运维(超期)	新建	普通	应急监测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49979	运维(超期)	新建	普通	水样比对		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49978	运维(超期)	新建	普通	更换备机		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49977	运维(期内)	新建	普通	用户督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49976	运维(期内)	新建	普通	第三方督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49975	运维(期内)	新建	普通	内部督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49974	运维(超期)	新建	普通	运维督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49973	运维(超期)	新建	普通	故障记录		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49972	运维(超期)	新建	普通	一站一策		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49971	运维(超期)	新建	普通	站点名称		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49970	运维(超期)	新建	普通	站点管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49969	运维(超期)	新建	普通	集中采购		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49968	运维(超期)	新建	普通	废液转运		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49967	运维(超期)	新建	普通	废液收集		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49966	运维(超期)	新建	普通	采购废液桶		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49965	运维(超期)	新建	普通	废液管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49964	运维(超期)	新建	普通	跨部门协助		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49963	运维(超期)	新建	普通	月度报告		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49962	运维(超期)	新建	普通	周度报告		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49961	运维(超期)	新建	普通	运维考核		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49960	运维(超期)	新建	普通	一项一策		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49959	运维(超期)	新建	普通	运维开启确认函		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49958	运维(超期)	新建	普通	运维服务(超期)		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49957	运维(期内)	新建	普通	款项任务		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49956	运维(期内)	新建	普通	运维确认函		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49955	运维(期内)	新建	普通	风险管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49954	运维(期内)	新建	普通	用户督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49953	运维(期内)	新建	普通	第三方督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49952	运维(期内)	新建	普通	内部督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49951	运维(期内)	新建	普通	运维督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49950	运维(期内)	新建	普通	网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49949	运维(期内)	新建	普通	电费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49948	运维(期内)	新建	普通	水电网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
49947	运维(期内)	新建	普通	现场采购		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49946	运维(期内)	新建	普通	更换备件		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49945	运维(期内)	新建	普通	盲样考核		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49944	运维(期内)	新建	普通	应急监测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49943	运维(期内)	新建	普通	水样比对		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49942	运维(期内)	新建	普通	更换备机		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49941	运维(期内)	新建	普通	故障记录		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49940	运维(期内)	新建	普通	一站一策		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49939	运维(期内)	新建	普通	站点名称		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49938	运维(期内)	新建	普通	站点管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49937	运维(期内)	新建	普通	集中采购		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49936	运维(期内)	新建	普通	废液转运		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49935	运维(期内)	新建	普通	废液收集		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49934	运维(期内)	新建	普通	采购废液桶		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49933	运维(期内)	新建	普通	废液管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49932	运维(期内)	新建	普通	跨部门协助		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49931	运维(期内)	新建	普通	月度报告		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49930	运维(期内)	新建	普通	周度报告		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49929	运维(期内)	新建	普通	运维考核		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49928	运维(期内)	新建	普通	一项一策		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49927	运维(期内)	新建	普通	运维开启确认函		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49926	运维(期内)	新建	普通	运维服务(期内)		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49925	运维(超前)	新建	普通	款项任务		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49924	运维(超前)	新建	普通	风险管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49923	运维(超前)	新建	普通	网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49922	运维(超前)	新建	普通	电费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49921	运维(超前)	新建	普通	水费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49920	运维(超前)	新建	普通	水电网费		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49919	运维(超前)	新建	普通	现场采购		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49918	运维(超前)	新建	普通	更换备件		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49917	运维(超前)	新建	普通	盲样考核		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49916	运维(超前)	新建	普通	应急监测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49915	运维(超前)	新建	普通	水样比对		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
49914	运维(超前)	新建	普通	更换备机		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49913	运维(超前)	新建	普通	用户督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49912	运维(超前)	新建	普通	第三方督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49911	运维(超前)	新建	普通	内部督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49910	运维(超前)	新建	普通	运维督查		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49909	运维(超前)	新建	普通	故障记录		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49908	运维(超前)	新建	普通	一站一策		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49907	运维(超前)	新建	普通	站点名称		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49906	运维(超前)	新建	普通	站点管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49905	运维(超前)	新建	普通	集中采购		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49904	运维(超前)	新建	普通	废液转运		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49903	运维(超前)	新建	普通	废液收集		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49902	运维(超前)	新建	普通	采购废液桶		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49901	运维(超前)	新建	普通	废液管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49900	运维(超前)	新建	普通	跨部门协助		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49899	运维(超前)	新建	普通	月度报告		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49898	运维(超前)	新建	普通	周度报告		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49897	运维(超前)	新建	普通	运维考核		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49896	运维(超前)	新建	普通	一项一策		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49895	运维(超前)	新建	普通	运维开启确认函		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49894	运维(超前)	新建	普通	运维服务(超前)		0	2024-04-23		2025-08-16 14:19
49893	外包管理	新建	普通	网络链路		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49892	外包管理	新建	普通	采水外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49891	外包管理	新建	普通	废液处理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49890	外包管理	新建	普通	基建外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49889	外包管理	新建	普通	项目外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49888	外包管理	新建	普通	劳务外包		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49887	外包管理	新建	普通	比对检测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49886	外包管理	新建	普通	防雷检测		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49885	外包管理	新建	普通	外包管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49884	合同管理	新建	普通	合同归档		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49883	合同管理	新建	普通	合同变更		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49882	合同管理	新建	普通	合同签订		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
49881	合同管理	新建	普通	合同管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49880	招投标管理	新建	普通	中标公示		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49879	招投标管理	新建	普通	招投标中		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49878	招投标管理	新建	普通	方案设计		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18
49877	招投标管理	新建	普通	招投标管理		0	2024-04-23		2025-08-16 14:18