

项目编号+省+SF名称\_交付模版 - 问题

预期时间: 2.0 耗时: 0.0

| #     | 跟踪   | 状态 | 优先级 | 主题       | 指派给 | % 完成 | 开始日期       | 计划完成日期     | 更新于              |
|-------|------|----|-----|----------|-----|------|------------|------------|------------------|
| 30365 | 项目启动 | 新建 | 普通  | 工况勘察流程   |     | 0    | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 2024-07-26 10:25 |
| 30364 | 项目启动 | 新建 | 普通  | 业主对接     |     | 0    | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-07-26 10:26 |
| 30363 | 项目启动 | 新建 | 普通  | 项目启动会    |     | 0    | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-07-26 10:26 |
| 30362 | 项目启动 | 新建 | 普通  | 系统配置清单制定 |     | 0    | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-07-26 10:25 |
| 30361 | 项目启动 | 新建 | 普通  | 制定项目计划   |     | 0    | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-07-26 10:25 |
| 30360 | 项目启动 | 新建 | 普通  | 成立项目组    |     | 0    | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-07-26 10:25 |
| 30359 | 项目启动 | 新建 | 普通  | 项目启动会    |     | 0    | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 2024-07-26 10:26 |