

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	% 完成	开始日期	计划完成日期	更新于
30423	里程碑	新建	普通	站点管理-咸水河		0	2024-07-01	2024-08-31	2024-07-26 10:27
30422	里程碑	新建	普通	里程碑3：24年8月31日前完成阶段性验收。		0	2024-07-01	2024-08-31	2024-07-26 10:27
30414	里程碑	新建	普通	站点管理-咸水河		0	2023-12-21	2024-06-30	2024-07-23 22:45
30413	里程碑	新建	普通	里程碑2：24年6月30日完成设备安装及性能测试		0	2023-12-21	2024-06-30	2024-07-23 22:45
30406	里程碑	新建	普通	站点管理-咸水河		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45
30405	里程碑	新建	普通	里程碑1：23年12月20日完成基础及到货验收		0	2023-11-01	2023-12-20	2024-07-23 22:45