

项目编号+省+SF名称_交付模版

	2026-8				2026-9				2026-10				2026-11				2026-12				2027-1							
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4		
项目编号+省+SF名称_交付模版	项目编号+省+SF名称_交付模版																											
里程碑1：23年12月20日完成基础及到货验收	新建 / 0%																											
站点管理-咸水河	新建 / 0%																											
交付入场准备	新建 / 0%																											
基础及站房建设	新建 / 0%																											
电力建设	新建 / 0%																											
采水建设	新建 / 0%																											
网络建设	新建 / 0%																											
到化签收_咸水河水站	新建 / 0%																											
里程碑2：24年6月30日完成设备安装及性能测试	新建 / 0%																											
站点管理-咸水河	新建 / 0%																											
安装施工	新建 / 0%																											
试运行物料申请	新建 / 0%																											
安装上电初始化测试	新建 / 0%																											
系统调试	新建 / 0%																											
性能测试	新建 / 0%																											
编写调试报告	新建 / 0%																											
安装调试自检	新建 / 0%																											
合同管理	新建 / 0%																											
合同签订	新建 / 0%																											
合同归档	新建 / 0%																											
合同变更	新建 / 0%																											
项目启动会	新建 / 0%																											
成立项目组	新建 / 0%																											
制定项目计划	新建 / 0%																											
系统配置清单制定	新建 / 0%																											
项目启动会	新建 / 0%																											
业主对接	新建 / 0%																											

工况勘察流程	新建 / 0%
系统设计	新建 / 0%
方案设计	新建 / 0%
配置下单	新建 / 0%
项目费用	新建 / 0%
3.1-3.31费用	新建 / 0%
项目收入确认	新建 / 0%
发货前款到位（预付款）	新建 / 0%
供货	新建 / 0%
设备联调	新建 / 0%
系统出厂检验	新建 / 0%
物料齐套	新建 / 0%
生产制造	新建 / 0%
物流跟踪	新建 / 0%
现场条件确认	新建 / 0%
基础及站房建设	新建 / 0%
电力施工建设	新建 / 0%
清水施工建设	新建 / 0%
网络链路建设	新建 / 0%
外包管理	新建 / 0%
采水施工建设	新建 / 0%
发货	新建 / 0%
系统出厂检验	新建 / 0%
装箱清单确认	新建 / 0%
发货条件确认（款项情况）	新建 / 0%
发货通知	新建 / 0%
分批发货-第一批	新建 / 0%
分批发货-第二批	新建 / 0%
到货签收	新建 / 0%
项目验收	新建 / 0%
客户培训	新建 / 0%
编制验收报告	新建 / 0%
项目（初）验收会	新建 / 0%
项目（终）验收会	新建 / 0%

项目验收整改	新建 / 0%
项目移交	新建 / 0%
项目关闭	新建 / 0%
工程实施费用决算	新建 / 0%
项目资料归档点检	新建 / 0%
项目复盘	新建 / 0%
里程碑3：24年8月31日前完成阶段性验收。	新建 / 0%
站点管理-咸水河	新建 / 0%
项目（初）验收会	新建 / 0%
试运行	新建 / 0%
交接单确认上传	新建 / 0%
编制试运行报告	新建 / 0%
试运行质控	新建 / 0%
确定验收节点	新建 / 0%
项目文档	
项目资料	
项目报告-周报	
相关函件	
比对检测-XX站点	
比对检测-XX站点	